График проведения ремонтных работ на тепловых сетях и в котельных Юг сети

№ п/п	ТЭУ
1	**Котельная №26 (3-я очередь застройки)**
2	Останов оборудования котельной
3	Опрессовка магистральной сети
4	Опрессовка квартала № 20
5	Опрессовка квартала № 21
6	Опрессовка квартала № 22
7	Опрессовка квартала № 26
8	Промывка ТС
9	Пуск оборудования котельной
10	**Итого дней - 12 дней**
	Котельная №1 (5-ая очередь застройки)
11	Останов оборудования котельной
12	Опрессовка магистральной сети
13	Квартал № 1
14	Квартал № 2
15	Квартал № 3
16	Квартал № 5
18	Промывка ТС
19	Пуск оборудования котельной
20	**Итого дней - 11 дней**
21	**Котельная №45 (5-ая очередь застройки)**
22	Останов оборудования котельной
23	Опрессовка магистральной сети
24	Квартал № 6
25	Квартал № 45.1
26	Квартал № 45.3
27	Квартал № 46.1
28	Квартал № 46.3
29	Квартал № 42
30	Квартал № 42.1
31	Квартал № 42.2
32	Квартал № 43
33	Квартал № 44
34	Квартал № 25.4.1
35	Квартал № 25.4.2
36	Промывка ТС
37	Пуск оборудования котельной
38	**Итого дней - 13 дней**
39	**Котельная №7 (7-ая очередь застройки)**
40	Останов оборудования котельной
41	Опрессовка магистральной сети
42	Квартал № 1.1
43	Квартал № 1.2-1
44	Квартал № 1.2-2
45	Квартал № 5.1
46	Промывка ТС
47	Пуск оборудования котельной
48	**Итого дней - 5 дней**
49	**Котельная Храм**
50	Останов оборудования котельной
51	Опрессовка магистральной сети
52	Опрессовка ДПЦ
53	Опрессовка Храм
54	Промывка ТС
55	Пуск оборудования котельной
56	**Итого дней - 7 дней**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал **Административный Блок**
Идентификатор пользователя 70
Дата подписания 20.05.2026 10:08 (UTC+4)